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Ikt.szám: IKT-2016-605-I1-00001921/0000035 
Azonosító szám: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 
 
 

Támogatási Szerződés 2.  számú módosítása 
 
amely létrejött  
 
egyrészről Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében 
eljáró Magyar Államkincstár Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága,  
 

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122. 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados 
Zoltán osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 

másrészről Edelény Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 3780 Edelény, István király útja 52. 
Székhely: 3780. Edelény, István király útja 52. 
Azonosító szám (törzs-szám): 725592 
Adószám: 15725596-2-05 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12037805-00113009-
04300003 
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Oszkár polgármester 

 
 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
  
 

I. Előzmények 
 
A Szerződő Felek 2017.06.16. napján az „Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai 
telephelyének energetikai korszerűsítése” című projekt Megvalósítására, a TOP-3.2.1-15-BO1-
2016-00071 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) 
kötöttek, melyet 2018.02.08-án szerződésmódosítással módosítottak. 
 
 

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya 
 
 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 

 

 
I. Támogatási Szerződés törzsszövegének 3.3. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 11. hó 30. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

Kresák Réka
Írógép

Kresák Réka
Írógép
Melléklet az előterjesztéshez

Kresák Réka
Írógép
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3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 02. hó 28.  

 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza. 
 
 
II. Támogatási Szerződés törzsszövegének 4. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 80 989 488.- Ft, azaz Nyolcvanmillió-kilencszáznyolcvankilencezer-
négyszáznyolcvannyolc forint. 
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 79 969 899.- Ft, azaz hetvenkilencmillió 
kilencszázhatvankilencezer nyolcszázkilencvenkilenc forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 79 969 899.- 
Ft, azaz hetvenkilencmillió kilencszázhatvankilencezer nyolcszázkilencvenkilenc forint.  

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 79 969 899.- Ft, azaz hetvenkilencmillió 
kilencszázhatvankilencezer nyolcszázkilencvenkilenc forint. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
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Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését megelőzően 
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 
az 1 000 000.- forintot. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 

79 969 899.- Ft, azaz hetvenkilencmillió kilencszázhatvankilencezer nyolcszázkilencvenkilenc forint 
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 
2. A Támogatási Szerződés mellékletei az alábbiak szerint változnak: 

 
A Támogatási szerződés mellékletében lévő: 
  

- 1. számú  „A projekt költségvetése”,  
- 2. számú „A projekt forrásai”, 
- 3. számú „A projekt mérföldkövei”, 
- 5. számú „A Projekt indikátorai”, 
- 13. számú „Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként/ 

költségelemenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja 
elszámolni” mellékletek helyébe jelen módosítás szerinti mellékletek lépnek. 

 
 

3. Záró rendlelkezések 
 

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási 

Szerződéssel együtt érvényes. 

2. Jelen szerződés 3 oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. 

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 
 

………………… 
Edelény Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Edelény, 2020. év ………… hónap … 
napján. 

 
 

………….…………               ………………….. 
 

Támogató 
 

P.H.  
 

Kelt: Miskolc, 2020. év ………… hónap … 
napján. 

  
 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: A Projekt költségvetése 
3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei, 
5. számú melléklet: A Projekt indikátorai, 
13. számú melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként/ 
költségelemenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
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1. sz. melléklet 
 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
 

Támogatási szerződés száma:TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 
Kedvezményezett: Edelény Város Önkormányzata 
 

Támogatást 
igénylő 

neve 

Tevékenység 
neve 

Költségkategória Költségtípus Költségelem Megnevezés 
Menn
yiség 

Nettó 
egységár 

(Ft) 

Nettó 
egységár

ra jutó 
ÁFA (Ft) 

Összesen (Ft) 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projekt 
előkészítés 

Projekt előkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Projektterv 
Projektterv és 

mellékletei 
1 1 571 545 0 1 571 545 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projekt 
előkészítés 

Projekt előkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki 
tervek, kiviteli 

és 
tendertervek, 
ezek hatósági 

díjai 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, 
ezek hatósági 

díjai 

1 1 905 500 514 485 2 419 985 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projekt 
előkészítés 

Projekt előkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki 
tervek, kiviteli 

és 
tendertervek, 
ezek hatósági 

díjai 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, 
ezek hatósági 

díjai 

1 3 094 836 3 930 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projekt 
előkészítés 

Projekt előkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja 

Közbeszerzés 
költsége 

1 580 000 156 600 736 600 
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Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Önkormányzati 
tulajdonú 
épületek 

energiahatékony
ság-központú 

fejlesztése, külső 
határoló 

szerkezetek 
korszerűsítése 

által 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Felújítás Felújítás 1 19 249 686 5 197 415 24 447 101 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Maximum 
háztartási 

méretű kiserőmű 
(HMKE) 

fotovillamos 
rendszer 

kialakítása saját 
villamos-energia-
igény kielégítése 

céljából 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Bővítés Bővítés 1 9 773 451 2 638 840 12 412 321 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Az adott 
épülethez 

kapcsolódó, már 
meglévő, kül- és 
beltéri világítási 

rendszerek 
korszerűsítése 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Felújítás Felújítás 1 5 386 130 1 454 255 6 840 385 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Hőszivattyú 
rendszerek 

telepítése és 
hőközlő 

rendszerre 
kötése 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Átalakítás Átalakítás 1 16 893 150 4 561 151 21 454 301 
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Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Akadálymentesít
és 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Átalakítás Átalakítás 1 5 535 283 1 494 526 7 029 809 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Szakmai 
tevékenységekh
ez kapcsolódó 
szolgáltatások 

költsége 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

Kötelezően 
előírt 

nyilvánosság 
biztosításának 

költsége 

Kötelezően 
előírt 

nyilvánosság 
biztosítása 

1 85 000 0 85 000 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Szakmai 
tevékenységekh
ez kapcsolódó 
szolgáltatások 

költsége 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

Rendezvénysz
ervezés 
költségei 

Rendezvényszer
vezés költségei 

1 129 000 34 830 163 830 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Szakmai 
tevékenységekh
ez kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

Műszaki 
ellenőri 

szolgáltatás 
költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

1 598 426 161 574 760 000 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak 

költségei 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Munkabér Munkabér 1 83 682 0 83 682 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak 

költségei 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Foglalkoztatás
t terhelő adók, 

járulékok 

Foglalkoztatást 
terhelő adók, 

járulékok 
1 16 318 0 16 318  



 

 
4 

 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projektmenedzs
ment 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 

ráfordítása 
Munkabér Munkabér 

1 1 623 452 0 1 623 452 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projektmenedzs
ment 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 

ráfordítása 

Foglalkoztatás
t terhelő adók, 

járulékok 

Foglalkoztatást 
terhelő adók, 

járulékok 

1 312 205 0 312 205 

Edelény 
Város 

Önkormányz
ata 

Projektmenedzs
ment 

Projektmenedzsment 
költség 

 
Projektmenedzsment

hez igénybevett 
szakértői szolgáltatás 

díja 
 

 
Projektmened

zsmenthez 
igénybevett 

szakértői 
szolgáltatás 

díja 
 

 
Projektmenedzs

menthez 
igénybevett 

szakértői 
szolgáltatás díja 

 

1 9 435 0 9 435 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 79 969 899 

 
 

………………… 
Edelény Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Edelény, 2020.év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
 

Támogató 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Miskolc, 2020. év ………… hónap … 
napján. 
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2. sz. melléklet 
 

A PROJEKT FORRÁSAI 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 
Kedvezményezett: Edelény Város Önkormányzata 
 
 

Források (Ft) 

I. Saját forrás 0 

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 

 I/2. partnerek hozzájárulása 0 

 I/3. bankhitel 0 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 

II. egyéb támogatás 0 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 79 969 899 

Projekt elszámolható költsége 79 969 899 

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 1 019 589 

Projekt teljes költsége összesen 80 989 488 

 
 

………………… 
Edelény Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Edelény, 2020. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
 

Támogató 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Miskolc, 2020. év ………… hónap … 
napján. 
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3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
 

Támogatási szerződés száma:TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 
Kedvezményezett: Edelény Város Önkormányzata 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás összege 

1. 2017.09.15. Elutasított 0 Ft 

2. 2018.03.31. Elutasított 0 Ft 

3. 2018.04.30. Elutasított 0 Ft 

4. 2019.10.15. 

Projekt előkészítés:  
a) részletes projektterv és mellékleteinek elkészítése 
b) műszaki tervdokumentációk elkészítése: kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése, részletes tervezői 
költségvetés elkészítése, szükséges igazolások, nyilatkozatok beszerzése  
Párhuzamosan végzett feladatok: - projektmenedzsment – kötelező nyilvánosság biztosítása. 

 
A 2017.05.16-i támogatói döntésnek megfelelően: Támogatási feltételek, amelyeket az 1. 
mérföldkőig kell teljesíteni: 
1. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az 
(ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a 
„TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx” excel segédtáblát a projekt részletesen kidolgozott 
műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére 
benyújtani. A segédtáblát a közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett részére a 
szerződéskötési folyamat során. 
 
A támogatói döntés alábbi pontjai a Kedvezményezett nyilatkozata alapján (14.számú melléklet): 
1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az 
adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló 
dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott 
feltételekkel. 
2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok 
keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való 
megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. 
4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, 
különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan. 
5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az 

4 040 000 Ft 
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Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás összege 

információkat, amelyekből megállapítható: 
a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, 
indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) 
b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását; 
c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést. 
6. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a 
fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés. 

5. 2019.10.22. 
Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, eljárás lefolytatása és kivitelező kiválasztása. A vállalkozási 
szerződés aláírása. Az előkészítés során szükséges nyilvánossági és menedzsment tevékenységek 
teljesítése. 

1 320 000 Ft 

6. 2019.11.10. 
Kivitelezés megkezdése: külső felújítás, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés 50%-os teljesítése. A 
megvalósítási szakaszban a műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és a projektmenedzsment tevékenységek 
folyamatos biztosítása. 

24 154 744 Ft 

7. 2019.11.15. 

Kivitelezés: külső épület korszerűsítés 100%-os teljesítése, fűtéskorszerűsítés 100%-os teljesítése, 22 
kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, projektarányos akadálymentesítés. A megvalósítási 
szakaszban a műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és a projektmenedzsment tevékenységek folyamatos 
biztosítása. 

42 355 065 Ft 

8. 2019.11.20. 
Már meglévő kül- és beltéri világítási rendszer korszerűsítése megvalósul. A megvalósítási szakaszban a 
műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és a projektmenedzsment tevékenységek folyamatos biztosítása. 

7 490 000 Ft 

9. 2019.11.25. 
Az épület állandó használóinak tájékoztatása az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés 
szabályairól, a beruházás környezeti hozadékáról. A képzésről részletes jegyzőkönyv készül. 
Eredményességmérési keret indikátorra vonatkozó jelentés benyújtása. 

610 090 Ft 

10. 2019.11.30. A projekt tevékenységek befejezése, projekt zárása.  0 Ft 

 
 

………………… 
Edelény Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Edelény, 2020.év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
 

Támogató 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Miskolc, 2020. év ………… hónap … 
napján. 
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5. sz. melléklet 
A PROJEKT INDIKÁTORAI 

 
Támogatási szerződés száma:TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 
Kedvezményezett: Edelény Város Önkormányzata 
 
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Cél dátuma Cél változás Cél összes változás Cél kumulált 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2018.08.31. 37,3100 37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2018.10.31. 0,0000 37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2019.11.30. 0,0000 37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2020.11.30. 0,0000 37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2021.11.30. 0,0000 
37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2022.11.30. 0,0000 
37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2023.11.30. 0,0000 
37,3100 37,3100 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású 
gázok becsült éves csökkenése (CO34) 

2024.11.30. 0,0000 
37,3100 37,3100 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2018.08.31 131 849,9700 131 849,9700 131 849,9700 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2019.11.30. 0,0000 131 849,9700 131 849,9700 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2020.11.30. 0,0000 131 849,9700 131 849,9700 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2021.11.30. 0,0000 131 849,9700 131 849,9700 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2022.11.30. 0,0000 131 849,9700 131 849,9700 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2023.11.30. 0,0000 131 849,9700 131 849,9700 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év) 

2024.11.30. 0,0000 131 849,9700 131 849,9700 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2018.08.31. 23,8000 23,8000 23,8000 
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Monitoring mutató 
megnevezése 

Cél dátuma Cél változás Cél összes változás Cél kumulált 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2019.11.30. 0,0000 23,8000 23,8000 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2020.11.30. 0,0000 23,8000 23,8000 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2021.11.30. 0,0000 23,8000 23,8000 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2022.11.30. 0,0000 23,8000 23,8000 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2023.11.30. 0,0000 23,8000 23,8000 

Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása (CO30) (kW) 

2024.11.30. 0,0000 23,8000 23,8000 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2018.08.31. 293,2400 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2019.11.30. 0,0000 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2020.11.30. 0,0000 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2021.11.30. 0,0000 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2022.11.30. 0,0000 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2023.11.30. 0,0000 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év) 

2024.11.30. 0,0000 293,2400 293,2400 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2018.08.31. 0,0002 0,0002 0,0002 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2019.11.30. 0,0000 0,0002 0,0002 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2020.11.30. 0,0000 0,0002 0,0002 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2021.11.30. 0,0000 
0,0002 0,0002 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2022.11.30. 0,0000 
0,0002 0,0002 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2023.11.30. 0,0000 
0,0002 0,0002 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia 
felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év) 

2024.11.30. 0,0000 
0,0002 0,0002 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 2018.08.31. 85,6800 85,6800 85,6800 
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Monitoring mutató 
megnevezése 

Cél dátuma Cél változás Cél összes változás Cél kumulált 

(PO26) (GJ/év) 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (GJ/év) 

2019.11.30. 0,0000 85,6800 85,6800 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (GJ/év) 

2020.11.30. 0,0000 85,6800 85,6800 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (GJ/év) 2021.11.30. 0,0000 85,6800 85,6800 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (GJ/év) 

2022.11.30. 0,0000 85,6800 85,6800 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (GJ/év) 

2023.11.30. 0,0000 85,6800 85,6800 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (GJ/év) 

2024.11.30. 0,0000 85,6800 85,6800 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2018.08.31. 
0,0000 0,0000 0,0000 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2019.11.30. 
0,0000 0,0000 0,0000 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2020.11.30. 
0,0000 0,0000 0,0000 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2021.11.30. 
0,0000 0,0000 0,0000 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2022.11.30. 
0,0000 0,0000 0,0000 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2023.11.30. 
0,0000 0,0000 0,0000 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 
(PO26) (PJ/év) 

2024.11.30. 
0,0000 0,0000 0,0000 

 
 
 

………………… 
Edelény Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Edelény, 2020.év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
 

Támogató 
 

P.H.  
 

Kelt: Miskolc, 2020. év ………… hónap … 
napján. 
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13. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY 

SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 
Kedvezményezett: Edelény Város Önkormányzata 
 
Alulírott Molnár Oszkár, mint Edelény Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 azonosító számú, „Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt 
tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 
 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Finanszírozás 

módja (szállítói 

finanszírozás/utó 

finanszírozás/veg

yes finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás 

esetén 

Támogatá

si összeg 

- 

Utófinans

zírozás 

Támogatás

i összeg – 

Szállítói 

finanszíroz

ás 

Projekt 
előkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Projektterv és 
mellékletei 

1 571 545 0 1 571 545 utófinanszírozás - - 

Projekt 
előkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, 
kiviteli és 

tendertervek, 
ezek hatósági 

díjai 

1 905 500 514 485 2 419 985 utófinanszírozás - - 

Projekt 
előkészítés 
költségei 

Egyéb 
projektelőkészíté
shez kapcsolódó 

költség 

Egyéb 
projektelőkészítés
hez kapcsolódó 

költség 

3 094 836 3 930 utófinanszírozás   

Projekt 
előkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzés 
költsége 

580 000 156 600 736 600 utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz Építéshez Felújítás 19 249 686 5 197 415 24 447 101 utófinanszírozás - - 
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Költségkategória Költségtípus Megnevezés 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Finanszírozás 

módja (szállítói 

finanszírozás/utó 

finanszírozás/veg

yes finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás 

esetén 

Támogatá

si összeg 

- 

Utófinans

zírozás 

Támogatás

i összeg – 

Szállítói 

finanszíroz

ás 

kapcsolódó 
költségek 

kapcsolódó 
költségek 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Bővítés 9 773 481 2 638 840 12 412 321 utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Felújítás 5 386 130 1 454 255 6 840 385 utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Átalakítás 5 535 283 1 494 526 7 029 809 utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Átalakítás 16 893 150 4 561 151 21 454 301 utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhe

z kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosítása 

85 000 0 85 000 utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhe

z kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

598 426 161 574 760 000 utófinanszírozás - - 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak 

költségei 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak 

költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó 
személyi jellegű 

ráfordítás 

100 000 0  100 000 utófinanszírozás   

Szakmai Szakmai Marketing, 129 000 34 830 163 830 utófinanszírozás   
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Költségkategória Költségtípus Megnevezés 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

Finanszírozás 

módja (szállítói 

finanszírozás/utó 

finanszírozás/veg

yes finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás 

esetén 

Támogatá

si összeg 

- 

Utófinans

zírozás 

Támogatás

i összeg – 

Szállítói 

finanszíroz

ás 

megvalósításhoz 
kapcsolódó 

szolgáltatások 
költsége 

tevékenységekhe
z kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

Projektmenedzsm
ent költség 

Projektmenedzs
ment személyi 

jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsm
ent személyi 

jellegű ráfordítása 
1 935 657 0 1 935 657 utófinanszírozás - - 

Projektmenedzsm
ent költség 

Projektmenedzs
menthez 

igénybevett 
szakértői 

szolgáltatás díja 

Projektmenedzsm
enthez 

igénybevett 
szakértői 

szolgáltatás 

9 435 0 9 435 utófinanszírozás - - 

Elszámolható költségek: 79 969 899  

 

 

 

Kelt: Edelény, 2020 év. …………..hónap……..napján 

                                                                                                      ……………………………………. 
                                                               Edelény Város Önkormányzata                                                              

                                         Kedvezményezett 

                                                                                                           P.H 

 














































