

Építési vállalkozási szerződés módosítás

amely létrejött

egyrésről

Edelény Város Önkormányzata

Cím: 3780 Edelény, István király útja 52

Képviseli: Molnár Oszkár polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszáma: 120378005-00113009-00100007

Mint **Megrendelő**

másrésről

Név: DMT-BAU Kft.

Cím: 3700 Kazincbarcika Irinyi út 1

Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika Irinyi út 1.

Számlavezető pénzügyintézet: Sajóvölgye Takarékszövetkezet Kazincbarcikai Kirendeltsége

Számlaszáma: 55400273-11040402-00000000

Számlázási cím: 3700 Kazincbarcika Irinyi út 1

Adószáma: 12452181-2-05

Statisztikai jelzőszáma: 12452181-4221-113-05

Cégbíróság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság

Cégjegyzék száma: 05-09-019281

Mint **Vállalkozó,**

a továbbiakban együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

Felek az alábbiak szerint módosítják a közöttük 2011. szeptember 05-én, „az Edelény Város közigazgatási területén lévő belvárosi gyűjtőút szélesítése, korszerűsítése és fejlesztése valamint az ehhez kapcsolódó zárt csapadékvíz elvezetés kiépítése” kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában létrejött Építési vállalkozási szerződés 3. pontját:

3. „A teljesítés ideje és helye

3.1 A kivitelezési munkák határideje: *2012 november 11*

A Vállalkozó a szerződést a megvalósulási ütemterv szerint köteles elvégezni

Vállalkozó előteljesítésre jogosult

3.6 Az átadás-átvétel határideje: *2012. 11. 11.* „


A szerződés további pontjai változatlanul hatályban maradnak

A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés-módosítás két oldalas és négy eredeti példányban készült, amelyből egy eredeti példány a Vállalkozót, további három példány pedig a Megrendelőt illeti meg

Kelt: Edelény, 2011 november 15



Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata
Megrendelő



Mantlik Péter
ügyvezető
DMT-BAU Kft
Vállalkozó