

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2011. ÉVI

KÖZBESZERZÉSI TERVE

Z á r a d é k:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Edelény Város Önkormányzatának 2011 évi Közbeszerzési Terv”-ét 44/2011 (III.23.) számú határozattal **j ó v á h a g y t a.**

E d e l é n y, 2011 március 23

Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Edelény Város Önkormányzatának

2011. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ² ?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ³ megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Étkezési utalványok beszerzése	22 42.00.00-2	Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011 I. negyedév	2011 12.31.	nem
II. Építési beruházás						
Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011. II. negyedév		nem
Nefelejcs Óvoda rekonstrukciója		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011 II. negyedév		nem
Borsodi Tájház rekonstrukciója		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011. II. negyedév		nem

Vis maiorhoz tartozó kivitelezések		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011. II. negyedév		nem
Település rehabilitáció		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011. II. negyedév		nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Tervezési szolgáltatások - - Vis maior pályázathoz utfelújítások tervezése - Geodéziai felmérések - Ut terv kisvasúti hídhoz - Közvil hálózat tervezése a kisvasúti hídhoz - Közműtervezés a kisvasúti hídhoz - Belterületi vízrendezés - Kisvasúti híd áttervezése (új híd) - Sápi patak mederrendezés tervezése		Nemzeti egyszerű eljárásrend	Nyílt eljárás	2011. II. negyedév		nem

<ul style="list-style-type: none"> - Császtai patak meder rendezés tervezés - Damaki árviztározó építés tervezés - 27-es út árvízi hidnyílás tervezése - Gát megerősítés, meder kotrás - Polgármesteri Hivatal átépítésének tervezése - Könyvtár épület átépítésének tervezése 						
--	--	--	--	--	--	--

Edelény, 2011. március 23

P.H.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző