



## Edény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus	Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó) Ft-ban	Időbeli ütemezés		A közbeszerzés forrása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Építési beruházás</b>						
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 azonosítószámú projekt keretében <b>Edény Város Árvíz rekonstrukciója</b>	45232300-5 45213316-1 45231300-8	Nemzeti eljárásrend	96.675.204	2014. I. negyedév	2014.06.30..	Európai Unió forrás
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosítószámú projekt keretében az <b>Edényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése</b>	45210000-2	Nemzeti eljárásrend	39.815.792	2014. I. negyedév	2014.12.30.	Európai Unió forrás
Az <b>ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007</b> azonosítószámú projekt keretében a <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat építési rekonstrukciója</b>	45210000-2	Nemzeti eljárásrend	67.862.429	2014. I. negyedév	2014.12.15.	Európai Unió forrás
<b>Sportöltöző építése</b>	45210000-2	Nemzeti eljárásrend	30.000.000	2014. I. negyedév	2014.06.15.	Saját forrás

Edény, 2014. február 12.



  
**Molnár Oszkár**  
 polgármester